



COMUNE DI MIRTO  
(Provincia di Messina)

Determina n° 42 del 13/07/2011

**Oggetto:** - Approvazione Progetto per "la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale Mirto - Facciocapri". PERIZIA DI VARIANTE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

CHE l'Amministrazione di Mirto, a seguito della pubblicazione sulla G.U.R.S. n° 35 del 8.8.2008 del Decreto Assessoriale 30 luglio 2008 inerente le modalità per la richiesta di contributi in favore di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi, per l'anno 2008, aveva provveduto a trasmettere al competente Assessorato Re.le della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali la richiesta di finanziamento relativo al progetto, redatto da questo U.T.C., per "la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale Mirto - Facciocapri" per un importo complessivo pari ad €. 116.507,06 di cui €. 91.842,50 per lavori ed €. 24.664,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE a seguito di tale richiesta di finanziamento con Decreto R.S. n° 914 del 18.11.09 dell'Assessorato Re.le della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali veniva concesso al Comune di Mirto un contributo straordinario pari ad €. 41.863,03 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

CHE pertanto questo U.T.C. ha provveduto alla rimodulazione del progetto adeguando contestualmente il prezzario di riferimento a seguito della quale il quadro economico risultava il seguente:

**A) Lavori**

1) Importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta	€.	39.990,53
2) Oneri totali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		

	€.	1.233,83
<b>SOMMA DEI LAVORI</b>	€.	41.224,36
<b>IMPORTO DELL'APPALTO</b>		

**€. 41.224,36**

**B) Somme a disposizione dell'amministrazione**

a) per I. V. A. sui lavori (20%)	€.	8.244,88
b) per competenze tecniche	€.	822,55
c) per imprevisti (5%)	€.	2.037,00

<b>Sommano</b>	€.	11.104,43	<b>€. 11.104,43</b>
<i>Totale</i>			<b>€. 52.328,79</b>

CHE il progetto di che trattasi veniva approvato con Delibera di G. C. n° 88 del 18.11.2010;

CHE i lavori di che trattasi venivano aggiudicati, a seguito di trattativa privata, giusto verbale del 03.01.2011 alla ditta ARCA SERVICE S.R.L. con sede in Ficarra, C/da Grenne che ha offerto un ribasso sui lavori del 7,0150%, verbale approvato con Determinazione n° 05 del 16.02.2011;

CHE i lavori de quo venivano consegnati alla summenzionata ditta giusto verbale in data 04.07.2011;

CHE durante l'esecuzione degli stessi l'Amministrazione comunale ha chiesto a questo U.T.C. di verificare la possibilità di apportare alcune modifiche atte ad estendere lo sviluppo dell'intervento previsto nel progetto;

CHE si è provveduto ad effettuare un sopralluogo al fine di venire incontro alle suddette esigenze dell'Amministrazione, a seguito del quale si è redatta apposita perizia di variante che prevede di estendere l'intervento in oggetto, considerando anche le economie di cui al ribasso d'asta, fino a 1.600,00 mt. e più dettagliatamente si prevede la costituzione di fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava e sovrastante conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder) per tutta l'estensione della strada sebbene questa venga ridotta nella sezione da 3,50 mt a 3,00 mt.

CHE a seguito di tali variazioni apportate il quadro economico risulta modificato come qui di seguito riportato:

**A) Lavori**

1) Importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta	€.	42.406,85	
2) Oneri totali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€.
			1.311,55
			-----
SOMMA DEI LAVORI	€.	43.718,40	
3) A detrarre per ribasso d'asta ( 7,0150% su "1")			€.
			2.974,84
			-----
SOMMA DEI LAVORI AL NETTO DEL R. A.	€.	40.743,56	
IMPORTO NETTO DELL'APPALTO			€.
			40.743,56

**B) Somme a disposizione dell'amministrazione**

a) per I. V.A. sui lavori (20%)	€.	8.148,71	
b) per competenze tecniche			€.
			874,37
c) per imprevisti ed arrotondamento			€.
			317,88
			-----
Sommano	€.	9.340,96	€.
			9.340,96
			-----
Totale			€.
			50.084,52

**DATO ATTO**

CHE il nuovo importo complessivo dell'opera è pari ad €. 50.084,52 di cui €. 40.743,56 per lavori ed €. 9.340,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione

CHE la copertura economica dell'opera graverà in quanto ad €. 39.618,76 all'impegno assunto dall'Assessorato Re.le della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ed in quanto ad €. 10.465,76 sul bilancio comunale, come dalla tabella qui di seguito riportata:

VISTO il decreto R.S. n. 194 del 18.11.09;

VISTE le direttive dell'Amministrazione comunale;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella R.S.;

**D E T E R M I N A**

1. **DI APPROVARE**, per i motivi in premessa indicati, l'allegata perizia di variante redatta da questo U.T.C..
2. **DI DARE ATTO** che la somma di €. 10.465,76, necessaria al cofinanziamento dell'opera di che trattasi, è a carico del bilancio comunale come da allegata attestazione a firma del responsabile dell'area economico finanziaria.
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione all'Assessorato Re.le della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**  
**(Ing. Nastasi Giuseppe)**



# COMUNE DI MIRTO

(Provincia di Messina)

Ufficio Tecnico

"PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELLA STRADA COMUNALE MIRTO - FACCIOCAPRI

PERIZIA DI VARIANTE

RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI GRAFICI

Il Direttore dei Lavori

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.  
(ing. G. Nastasi)



**PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA  
STRADA COMUNALE MIRTO - FACCIOCAPRI**

**PERIZIA DI VARIANTE**

**Relazione Generale.**

Premesso

- che l'Amministrazione di Mirto, a seguito della pubblicazione sulla G.U.R.S. n° 35 del 8.8.2008 del Decreto Assessoriale 30 luglio 2008 inerente le modalità per la richiesta di contributi in favore di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi, per l'anno 2008, aveva provveduto a trasmettere al competente Assessorato Re.le della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali la richiesta di finanziamento relativo al progetto, redatto da questo U.T.C., per *"la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale Mirto - Facciocapri"* per un importo complessivo pari ad €. 116.507,06 di cui €. 91.842,50 per lavori ed €. 24.664,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che a seguito di tale richiesta di finanziamento con Decreto R.S. n° 914 del 18.11.09 dell'Assessorato Re.le della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali veniva concesso al Comune di Mirto un contributo straordinario pari ad €. 41.863,03 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- che pertanto questo U.T.C. ha provveduto alla rimodulazione del progetto adeguando contestualmente il prezzario di riferimento a seguito della quale il quadro economico risultava

il seguente:

**A) Lavori**

1) Importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta	€. 39.990,53
2) Oneri totali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 1.233,83
<b>SOMMA DEI LAVORI</b>	<b>€. 41.224,36</b>

IMPORTO DELL'APPALTO

**€. 41.224,36**

**B) Somme a disposizione dell'amministrazione**

a) per I. V. A. sui lavori (20%)	€. 8.244,88
b) per competenze tecniche	€. 822,55
c) per imprevisti (5%)	€. 2.037,00

Sommano €. 11.104,43

**€. 11.104,43**

*Totale*

**€. 52.328,79**

- che il progetto di che trattasi veniva approvato con Delibera di G. C. n° 88 del 18.11.2010;
- che i lavori di che trattasi venivano aggiudicati, a seguito di trattativa privata, giusto verbale del 03.01.2011 alla ditta ARCA SERVICE S.R.L. con sede in Ficarra, C/da Grenne che ha offerto un ribasso sui lavori del 7,0150%, verbale approvato con Determinazione n° 05 del 16.02.2011;
- che i lavori de quo venivano consegnati alla summenzionata ditta giusto verbale in data 04.07.2011;
- che durante l'esecuzione degli stessi l'Amministrazione comunale ha chiesto a questo U.T.C. di verificare la possibilità di apportare alcune modifiche atte ad estendere lo sviluppo dell'intervento previsto nel progetto;
- che si è provveduto ad effettuare un sopralluogo al fine di venire incontro alle suddette esigenze dell'Amministrazione, a seguito del quale si è redatta apposita perizia di variante che prevede di estendere l'intervento in oggetto, considerando anche le economie di cui al ribasso d'asta, fino a 1.600,00 mt. e più dettagliatamente si prevede la costituzione di fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava e sovrastante conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder) per tutta l'estensione della strada sebbene questa venga ridotta nella sezione da 3,50 mt a 3,00 mt.
- L'acqua piovana verrà convogliata nel terreno limitrofo, con dei solchi che l'impresa realizzerà nell'asfalto, trasversalmente alla strada stessa, ove possibile .

Calcolo della spesa:

<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>						
<b>N. R.</b>	<b>ART.</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U. M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>IMPORTO</b>
1	6.1.4.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali. 1.600,00*3,0*6	m2 x cm	28.800,00	€ 1,33	€ 38.304,00
2	6.1.1	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava per strade in ambito extraurbano 1.600*3,00*0,06	m3	288,00	€ 18,80	€ 5.414,40
<b>SOMMANO I LAVORI</b>						<b>€ 43.718,40</b>

Conclusionie quadro economico:

Il presente progetto e stato redatto in aderenza alle esigenze dell'Amministrazione comunale ed allo stato dei luoghi e delle circostanze generali interessanti il progetto.

Il calcolo della spesa per la realizzazione dei lavori e stato operato attingendo ai prezzi del Prezziario Regionale per le Opere Pubbliche nella Regione Siciliana in vigore alla data attuale (pubblicato in Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 18 del 24-4-2009 (n. 15)

Le somme a disposizione sono state determinate sulla scorta delle normative disciplinatrici delle singole materie. Tutto ciò premesso, alla luce di quanto sin qui esposto, il quadro economico dei lavori risulta il seguente:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

**A) Lavori**

1) Importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta	€ 42.406,85	
2) Oneri totali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.311,55	
SOMMA DEI LAVORI	€ 43.718,40	
3) A detrarre per ribasso d'asta ( 7,0150% su "1")	€ 2.974,84	
SOMMA DEI LAVORI AL NETTO DEL R. A.	€ 40.743,56	
IMPORTO NETTO DELL'APPALTO		<b>€ 40.743,56</b>

**B) Somme a disposizione dell'amministrazione**

a) per I. V.A. sui lavori (20%)	€ 8.148,71	
b) per competenze tecniche	€ 874,37	
c) per imprevisti ed arrotondamento	€ 317,88	
Sommano	€ 9.340,96	<b>€ 9.340,96</b>
<i>Totale</i>		<b>€ 50.084,52</b>

La copertura economica dell'opera graverà in quanto ad €. 39.618,76 all'impegno assunto dall'Assessorato Re.le della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ed in quanto ad €. 10.465,76 sul bilancio comunale, come dalla tabella qui di seguito riportata:

**Disponibilità finanziarie a seguito di richiesta di finanziamento**

Somme a carico dell'assessorato	80%	€. 41.863,03
Somme a carico del comune	20%	<u>€. 10.465,76</u>
		€. 52.328,79

**Disponibilità finanziarie al netto del ribasso d'asta del 7,0150%**

Ribasso d'asta (7,0150% su 39.990,53)	€. 2.805,34
Economie per l'assessorato (80% di 2.805,34)	€. 2.244,27
Resta a carico dell'assessorato al netto delle economie	€. 39.618,76
Restano a carico del comune	<u>€. 10.465,76</u>
<b>TOTALE SOMME DISPONIBILI</b>	<b>€. 50.084,52</b>

Mirto, Luglio 2011

*Il Direttore dei Lavori*

IL RESPONSABILE DELL'UTG  
(Ing. G. Nasani)

\_\_\_\_\_







**QUADRO DI RAFFRONTO**

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U. M.	PROGETTO ORIGINARIO		PERIZIA		DISCOSTAMENTI		
				Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più
1	1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano. In terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni. Per sistemazione fondo stradale. 800,00*3,50*0,15	m3	420,00	€ 3,53	€ 1.482,60	0,00	€ 3,53	€ -	1.482,60
2	1.1.8.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano. In terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni. Per realizzazione caditoie e relativa condotta. 5*0,70*1,00+5*3,50*0,50*0,50	m3	7,88	€ 4,90	€ 38,59	0,00	€ 4,90	€ -	38,59
3	1.2.5.1	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto (420,00+7,88) * km 10	m3 x km	4.278,80	€ 0,46	€ 1.968,25	0,00	€ 0,46	€ -	1.968,25
4	3.1.3.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate								
		per opere in fondazione con Rek = 20 N/mm2 5*1,00*0,70*0,10	m3	1,25	€ 113,90	€ 136,70	0,00	€ 113,90	€ -	136,70
5	6.4.3	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm	cad.	5,00	€ 113,70	€ 568,50	0,00	€ 113,70	€ -	568,50
6	6.4.5.2	Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale Classe D 400 5 * kg. 75	kg	375,00	€ 4,42	€ 1.657,50	0,00	€ 4,42	€ -	1.657,50
7	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni 5*3,50*0,50	m3	8,75	€ 20,50	€ 179,38	0,00	€ 20,50	€ -	179,38
8	13.3.3.1	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta intensità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 6. D esterno 160 mm 5*3,50	m	17,50	€ 19,10	€ 334,25	0,00	€ 19,10	€ -	334,25
9	6.1.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico per strade in ambito extraurbano 800*3,50*0,10	m3	280,00	€ 20,50	€ 5.740,00	0,00	€ 20,50	€ -	5.740,00
10	6.1.4.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali. 920,00*3,50*6	m2 x cm	19,320,00	€ 1,33	€ 25.695,60	29,160,00	€ 1,33	€ 38.782,80	13.087,20
11	NP 01	Oneri di conferimento a discarica	m3	427,88	€ 8,00	€ 3.423,00	0,00	€ 8,00	€ -	3.423,00
12	6.1.1	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava. per strade in ambito extraurbano 1.600*3,00*0,06	m3	0,00	€ 18,80	€ -	288,00	€ 18,80	€ 5.414,40	5.414,40
<b>SOMMANO I LAVORI</b>						<b>€ 41.224,36</b>			<b>€ 38.782,80</b>	<b>€ 15.528,76</b>
									<b>€ 13.087,20</b>	










Scale 1:4000
















## REGIONE SICILIANA

### Comune di Mirto

LAVORI di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale Mirto-Facciocapri.

IMPRESA ARCA SERVICE S.R.L. con sede in Ficarra, C/da Grenne.

CONTRATTO in data n. 1/2011 di rep. registrato a S. Agata M.llo (ME) il 7.6.2011 al n. 121 Vol. I.

Importo a base d'asta dei lavori e delle spese	Euro 39.990,53
Oneri per la sicurezza	Euro 1.233,83
Ribasso d'asta 7,0150% su 39.990,53	Euro 2.805,34
Importo contrattuale	Euro 38.409,02

### SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno duemilaundici il giorno ..... del mese di .....

#### PREMESSO

- che con contratto in data 30.5.2011 n. 01/2011 di rep., reg.to a S. Agata Militello il 7.6.2011 al n. 121 Vol. I -, l'Impresa ARCA SERVICE s.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale Mirto-Facciocapri per l'importo di Euro 37.185,19 oltre oneri per la sicurezza per € 1.233,83, al netto del ribasso d'asta del 7.0150%;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori diversi rispetto a quanto previsto nel progetto principale, al fine di aumentare il tratto di strada su cui si interviene.
- che è stata redatta apposita perizia di variante e suppletiva in data ..... dell'importo di Euro 40.786,34, compresi oneri per la sicurezza, per lavori al netto del ribasso d'asta;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1 - Il Signor Tumeo Beniamino nato a Ficarra il 22.6.55 e residente in Piraino – Via Torre delle Ciavole n. 23, in qualità di Amministratore unico dell'Impresa ARCA Service s.r.l. con sede in Ficarra – C.da Grenne, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo il progetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto n 01/2011 di rep. del 30.5.2011 ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che

sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra del 7,0150%.

Art.2 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a Euro 40.786,34 al netto del ribasso anzidetto e compreso gli oneri per la sicurezza per diversi lavori rispetto al citato contratto principale.

Art.3 - Ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento n. 554/1999, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 7,0150%

ELENCO NUOVI PREZZI

- 6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. Per strade in ambito extraurbano. al m3 € 18,80

Art.4 – Data la natura dei lavori non varia il termine per l'ultimazione dei lavori.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'Impresa appaltatrice

Il direttore dei lavori

**COMUNE DI MIRTO  
PROVINCIA DI MESSINA**

LAVORI di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada comunale Mirto-Facciocapri.

IMPRESA ARCA SERVICE S.R.L. con sede in Ficarra, C/da Grenne.

CONTRATTO in data n. 1/2011 di rep. registrato a S. Agata M.Ilo (ME) il 7.6.2011 al n. 121 Vol. I.

Importo a base d'asta dei lavori e delle spese	Euro 39.990,53
Oneri per la sicurezza	Euro 1.233,83
Ribasso d'asta 7,0150% su 39.990,53	Euro 2.805,34
Importo contrattuale	Euro 38.409,02

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 (UNO)**  
(art. 136 del Regolamento emanato con D.P.R. 21 Dicembre 1999, n.554)

L'anno duemilaundici il giorno UNDICI del mese di LUGLIO, considerato che occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco dei prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto che forma parte integrante del contratto summenzionato, tra il sottoscritto Ing. Giuseppe Nastasi direttore dei lavori ed il Signor Tumeo Beniamino nato a Ficarra il 22.6.55 e residente in Piraino – Via Torre delle Ciavole n. 23, in qualità di Amministratore unico dell'Impresa ARCA Service s.r.l. con sede in Ficarra – C.da Grenne sono stati concordati i seguenti prezzi unitari in base ai quali sotto il ribasso d'asta del 7,0150% relativo al contratto originario, saranno pagati i lavori in parola.

**ELENCO DEI NUOVI PREZZI**

N.P.1 - 6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. Per strade in ambito extraurbano. al m3 Euro diciotto e centesimi ottanta ..... Euro 18,80

I precedenti nuovi prezzi saranno inseriti a titolo provvisorio in contabilità in pendenza del procedimento di approvazione previsto dall'articolo 136, comma 3 del Regolamento.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati precedentemente non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale riportato in epigrafe.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa appaltatrice

Il direttore dei lavori

Visto: Il responsabile unico del procedimento



# COMUNE DI MIRTO

## UFFICIO DI RAGIONERIA


Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**  
Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla R.S. con la L.R. 48/91, si  
attesta la seguente copertura finanziaria:

### PROSPETTO

Tit. .... funz. serv. .... Intervento .....	Tit. .... funz. .... serv. .... intervento .....	Tit. .... funz. .... serv. .... intervento .....	Tit. .... funz. .... serv. .... intervento .....
Cap ___ Comp./Res .....	Cap ___ Comp./Res. ....	Cap ___ Comp./Res. ....	Cap ___ Comp./Res. ....
Cod. gest. Siope .....	Cod. gest. Siope .....	Cod. gest. Siope .....	Cod. gest. Siope .....
Imp. n° .....	Imp. n° ___ / ___	Imp. n° ___ / ___	Imp. n° ___ / ___
€ .....	€ .....	€ .....	€ .....

Li 13/07/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

  
\_\_\_\_\_

# COMUNE DI MIRTO

(Provincia di Messina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Albo On- line n. \_\_\_\_\_

Albo Cartaceo n. \_\_\_\_\_

DETERMINA N. 42 DEL 13/07/2011 (U.T.C.)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

## CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14/07/2011 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal 14/07/2011 al 29/07/2011.

Mirto li, \_\_\_\_\_

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_